

目 录

1	绪论.....	8
1.1	研究背景	9
1.2	研究目的与意义	9
1.3	国内外研究现状	10
1.4	研究内容与技术路线	10
2	相关理论基础.....	11
2.1	综合管廊工程概述	11
2.2	装配式施工技术	11
2.3	施工质量管理理论	12
2.4	相关标准与规范	13
3	绵阳综合管廊项目概况.....	13
3.1	项目基本情况	13
3.2	工程重难点	14
3.3	装配式构件设计与拆分方案	14
3.4	施工组织与质量管理体系	15
3.5	节段拼装精度控制与防水构造要求	16
4	装配式施工质量问题调查与成因分析.....	16
4.1	质量问题调查方法	16
4.2	主要质量问题识别	18
4.3	问题成因分析	20
5	质量管理体系优化对策.....	20
5.1	组织管理优化	21